
รายงานสถานะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่รูปธรรม รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานและภาคีพัฒนาในพื้นที่**ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2569** โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน 2569 ดังนี้

รายการ	**ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน 2569** **โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2569**
1. กรอบงบประมาณ *(ล้านบาท)*	**7.5500**
2. ผลการอนุมัติ	
2.1 จำนวนโครงการ	***85***
- โครงการระดับภาค	1
- โครงการระดับกลุ่มจังหวัด/เขต	7
- โครงการระดับจังหวัด	75
- โครงการระดับตำบล	-
- สนับสนุนการประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับชาติ	1
- งบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ	1
2.2 จำนวนงบอนุมัติ (ล้านบาท)/(ร้อยละของกรอบงบ)	***7.5500 (100%)***
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
3.1 งบเบิกจ่าย *(ล้านบาท)*	7.5500
3.2 ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	100
3.3 งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย *(ล้านบาท)*	-
4. จำนวนโครงการที่บันทึกในระบบโปรแกรม CODI PM/ ร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	***85 (100%)***
5. งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ *(ล้านบาท)*	**-**




โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2569 กรอบงบประมาณ 7.5500 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน 2569 ดังนี้

1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี 85 โครงการ วงเงิน 7.5500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2. การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการอนุมัติ

3. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย 7.5500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาค/ส่วนงาน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจากองค์กรที่ได้รับอนุมัติโครงการ ให้ดำเนินงานตามแผนงานและรายงานผลการดำเนินงานปิดโครงการ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน และบันทึกผลการดำเนินงานในระบบโปรแกรมภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ

โครงการเสริมสร้างฯ ปี 2569 ณ เดือนกันยายน 2569



	เหนือ	อีสาน	ใต้	กลาง-ตะวันตก	กทม-ตะวันออก	สภาฯ ชาติ	งบพัฒนาเพื่อการบริหาร
กรอบงบ	1,332,200	1,507,400	1,665,600	898,800	944,200	560,050	641,750
งบอนุมัติ	1,332,200	1,507,400	1,665,600	898,800	944,200	560,050	641,750
เบิกจ่าย	1,332,200	1,507,400	1,665,600	898,800	944,200	560,050	641,750

ที่	ภาค	กรอบงบ *(บาท)*	เสนอ ผอ.อนุมัติ							งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ *(บาท)*	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกในโปรแกรม CODI	
			จน. โครงการ	ภาค/ชาติ	กลุ่มจังหวัด	จังหวัด	ผู้รับประโยชน์ *(ตำบล)*	งบอนุมัติ *(บาท)*	ร้อยละงบอนุมัติ		งบเบิกจ่าย *(บาท)*	งบคงเหลือ *(บาท)*	ร้อยละเบิกจ่าย	จน. โครงการ	งบอนุมัติ *(บาท)*
1	เหนือ	1,332,200	17	0	0	17	459	1,332,200	100.00	-	1,332,200	-	100.00	17	1,332,200
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,507,400	25	0	7	18	595	1,507,400	100.00	-	1,507,400	-	100.00	25	1,507,400
3	ใต้	1,665,600	15	1	0	14	646	1,665,600	100.00	-	1,665,600	-	100.00	15	1,665,600
4	กลางและตะวันตก	898,800	13	0	0	13	273	898,800	100.00	-	898,800	-	100.00	13	898,800
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	944,200	13	0	0	13	270	944,200	100.00	-	944,200	-	100.00	13	944,200
6	ประชุมและกลไกสภาฯ ระดับชาติ	560,050	1	1				560,050	100.00	-	560,050	-	100.00	1	560,050
7	งบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ	641,750	1	1				641,750	100.00	-	641,750	-	100.00	1	641,750
	รวม	**7,550,000**	**85**	**3**	**7**	**75**	**2,243**	**7,550,000**	**100.00**	**-**	**7,550,000**	**-**	**100.00**	**85**	**7,550,000**

❍ **การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM** จากการตรวจทานข้อมูลโครงการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาคและส่วนกลาง (ไม่รวมงบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ) พบว่า มีการบันทึกข้อมูลในระบบครบทั้ง 84 โครงการ โดยข้อมูลประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ องค์กรผู้เสนอโครงการ กิจกรรม และเอกสารแนบ ทั้งนี้ ข้อมูลมีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 76.73 จึงขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบและบันทึกข้อมูล โดยเฉพาะรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการภาค/คณะทำงานฯ และบันทึกอนุมัติโครงการและงบประมาณ โดยสแกนเอกสารแนบในระบบ Intranet ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ตลอดจนรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างครบถ้วน

ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก								เอกสารแนบ												
										เอกสารหลักที่ต้องมี			เอกสารเบิกจ่ายงวด 1			เอกสารเบิกจ่ายงวด 2				ปิดโครงการ		
		ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	มติ กก. ภาค/จว.	บัญชีผู้รับเงิน	บันทึกความร่วมมือ	แผนการเบิกจ่าย	จำนวนตำบล (ระบุ จน.)	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	จดหมาย/หนังสือขอเบิกเงิน จากองค์กรชุมชน	บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายงวด 1	หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)	จดหมาย/หนังสือขอเบิกเงิน จากองค์กรชุมชน	บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายงวด 2	มติกรรมการตรวจรับงวด 1	รายงานการดำเนินงานงวด 1	จดหมายขอปิดโครงการ	มติกรรมการตรวจรับ	รายงานสรุปผลปิดโครงการ
ภาคเหนือ	17	17	17	17	17	17	17	17	461	17	17	17	17	17	17	เบิกจ่ายงวดเดียว				0	0	0
ภาคอีสาน	25	25	25	25	25	25	25	25	595	25	25	25	25	25	25	25	25	25	22	0	0	2
ภาคใต้	15	15	15	15	15	15	15	15	384	15	15	15	15	15	14	13	13	13	13	0	0	0
กลางตะวันตก	13	13	13	13	13	13	13	13	233	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	0	0
กทม.ตะวันออก	13	13	13	13	13	13	13	13	250	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	0	0
ส่วนกลาง	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	เบิกงวดเดียว				1	1	1
รวม	84	84	84	84	84	84	84	84	1,923	84	84	84	84	84	83	64	64	64	61	1	1	3
คิดเป็นร้อยละ	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,923	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.81	96.97	96.97	96.97	92.42	1.19	1.19	3.57


หมายเหตุ : จำนวนตำบล (ระบุ จน.)* หมายถึง ข้อมูลจำนวนผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุในแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

❍ **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณากลั่นกรอง จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 60 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 30 วัน

การบริหารโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 84 โครงการ พบว่า

- *โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์* จำนวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.10 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 40 วัน
- *โครงการที่ใช้ระยะมากกว่าเกณฑ์* จำนวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.90 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 70 วัน



ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ 2569

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา(60 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา – ผอ. อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ-เบิกจ่ายงวดแรก (30 วัน)		
เหนือ 17 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 13 โครงการ	76.47	5 – 24 วัน	18 - 54 วัน	41 - 59 วัน	50 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 4 โครงการ	23.53	12 - 20 วัน	44 - 57 วัน	61 - 71 วัน	67 วัน
อีสาน 25 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 3 โครงการ	12.00	7 - 22 วัน	11 - 45 วัน	18 - 52 วัน	38 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 22 โครงการ	88.00	18 - 62 วัน	26 - 59 วัน	62 - 119 วัน	82 วัน
ใต้ 15 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 13 โครงการ	86.67	6 - 11 วัน	17 - 52 วัน	28 – 60 วัน	42 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 2 โครงการ	13.33	6 - 10 วัน	53 - 58 วัน	63 - 64 วัน	64 วัน
กลางและตะวันตก 13 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 13 โครงการ	100	12 - 16 วัน	7 - 42 วัน	20 - 54 วัน	33 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
กทม.ปริมณฑลตะวันออก 13 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 10 โครงการ	76.92	13 - 25 วัน	17 - 24 วัน	30 - 42 วัน	37 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 3 โครงการ	23.08	13 - 48 วัน	27 - 59 วัน	72 - 75 วัน	73 วัน
สำนักงานประสานขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคม 1 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ	100	-	-	12 วัน	12 วัน
รวม 84 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 53 โครงการ	63.10	5 - 25 วัน	7 - 54 วัน	12 - 60 วัน	40 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 31 โครงการ	36.90	6 - 48 วัน	18 - 58 วัน	64 - 80 วัน	70 วัน

ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน

1) ระยะเวลาบริหารโครงการเกินเกณฑ์ที่กำหนด โครงการ 31 จาก 84 โครงการ (ร้อยละ 36.90) ใช้เวลาตั้งแต่การพิจารณาเห็นชอบจนถึงการเบิกจ่ายงวดแรกเกินเกณฑ์ 60 วัน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการเกินเกณฑ์ 22 จาก 25 โครงการ สะท้อนว่ากระบวนการอนุมัติและเบิกจ่ายยังใช้เวลาแตกต่างกันมากระหว่างพื้นที่
2) ข้อมูลและเอกสารในระบบ CODI-PM ยังไม่ครบถ้วน แม้บันทึกโครงการครบทั้ง 84 โครงการ แต่ข้อมูลมีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 76.73 โดยเฉพาะเอกสารประกอบการปิดโครงการที่ยังมีจำนวนน้อย ส่งผลให้การติดตามผล การประมวลภาพรวม และการเตรียมข้อมูลรองรับการตรวจสอบยังทำได้ไม่เต็มที่
3) การบันทึกข้อมูลจำนวนตำบลผู้รับประโยชน์ยังมีความแตกต่างกัน โดยข้อมูลตามบันทึกขออนุมัติโครงการของทั้ง 5 ภาค ระบุจำนวนตำบลผู้รับประโยชน์รวม 2,243 ตำบล ขณะที่ข้อมูลในแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการในระบบ CODI-PM จำนวน 84 โครงการ ระบุรวม 1,923 ตำบล ซึ่งแตกต่างกัน 320 ตำบล ดังนั้น จึงควรตรวจสอบและทบทวนข้อมูลให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่างเอกสารอนุมัติโครงการกับข้อมูลที่บันทึกในระบบ CODI-PM เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง

.....